
Áfangar 

Forvinna og 

undirbúningur 

Skilgreining, 

yfirfærsla og 

samræming 

 Mótun og gerð 

DMP áætlana 

Innleiðing og 

framkvæmd  
Eftirfylgni/ 

Sjálfbærni 

1 2 3 4 

2016-2018 

Stjórnstöð ferðamála 



Tímalína – 1. áfangi 

Stjórnstöð ferðamála 

Apr 

2016 

Upphaf 

verkefnis 

Jun 

2016 

Aug 

2016 

Okt 

2016 
Des 

2016 
Feb 
2017 

Valnefnd 

skipuð.  

Mat á 7 

ráðgjöfum 

Viðtöl við 

ráðgjafa 

Undirbúningur 

hefst 

Samningur 

undirritaður 

Apr 

2017 

Val á 

ráðgjafa 

Kynningarfundir 

um landið með 

Tom Buncle 

Skipting 

verkefnasvæða 

og svæðisráð 

skipuð 

Forverkefni 

(Pilot) – Val og 

framkvæmd 

jan-apr 

Námskeið um 

framkvæmd DMP 

verkefna.með 

ráðgjafa 

Verklok 

1. áfanga 



Takk fyrir! 

FERÐAMÁLASTOFA 

STJÓRNSTÖÐ FERÐAMÁLA 

 


